

APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO DE TERMINO DE LA OBRA DENOMINADA "CONJUNTO VALDIVIESO IX ETAPA DE 1 MÓDULO DE DOBLE CRUJÍA COMPUESTO POR 20 NICHOS BÓVEDAS DE 5 CUPOS CON OSARIO Y 300 NICHOS DE RESTOS, CEMENTERIO GENERAL" QUE INDICA

DECRETO EXENTO N°

**N° 1294**

RECOLETA,

**30 ABR. 2015**

**VISTOS:**

- 1.- Decreto Exento N° 3758 del 07 de octubre del 2014, que aprobó las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formularios Anexos y llamó a Propuesta Pública para contratar la obra denominada "**Conjunto Valdivieso IX Etapa de 1 Módulo de Doble Crujía compuesto por 20 Nichos Bóvedas de 5 cupos con Osario y 300 Nichos de Restos, Cementerio General**".
- 2.- El Acuerdo N° 118 de fecha 18 de noviembre del 2014 del Concejo Municipal.
- 3.- Decreto Exento N°4503 de fecha 05 de diciembre 2014, que promulgó el Acuerdo N° 118/14 del Concejo Municipal que adjudica la Propuesta Pública denominada "**Conjunto Valdivieso IX Etapa de Módulo de Doble Crujía compuesto por 20 Nichos Bóvedas de 5 cupos con Osario y 300 Nichos de Restos, Cementerio General**".
- 4.- Carta de fecha 23 de abril de 2015, de la Empresa **Carlos Daniel Hadjez Berrios, Arquitectura, Ingeniería y Construcción E.I.R.L. RUT N° 76.054.004-8.**, donde solicita e indica las razones técnicas para ampliar el plazo de término de la Obra, adjuntando como respaldo copia de las hojas del Libro de Obra y nueva Programación de la misma con Carta Gantt, actualizada.

**TENIENDO PRESENTE:**

El Capítulo III, Párrafo 1, Art. 10°, de la Ley N° 19.886, 30/07/03, de "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" (Ley de Compras Públicas), y las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBESE** el aumento del plazo de ejecución de la Obra denominada "**Conjunto Valdivieso IX Etapa de 1 Módulo de Doble Crujía compuesto por 20 Nichos Bóvedas de 5 cupos con Osario y 300 Nichos de Restos, Cementerio General**", ejecutada por la empresa, **Carlos Daniel Hadjez Berrios, Arquitectura, Ingeniería y Construcción E.I.R.L. RUT N° 76.054.004-8.**, en 30 días corridos a contar del día siguiente del término del plazo original.
- 2.- **AMPLÍESE** el plazo de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en 30 días corridos.
- 3.- **CORRESPONDERÁ** al Cementerio General la redacción del Anexo del Contrato respectivo, facultándose para incluir las cláusulas que estime conveniente en resguardo de los intereses municipales.
- 4.- **NOTIFÍQUESE** el presente decreto al contratista por el Sr. Director del Cementerio General y comuníquese a través del Portal Chile Compra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE** y hecho **ARCHÍVESE** para su control posterior.



DJJ/HNM/ETP/PGO/MSB/BSC/RSP/VAG/mam

