


## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

<b>NOMBRE</b>	: David Jehová Bustos Sáez							
<b>PERIODO QUE INFORMA:</b>	Desde el 13 al 31 de Mayo 2024							
<b>N° DE BOLETA</b>	: 1	<b>MONTO BRUTO</b> : \$ 633.655.-						
<b>PROGRAMA</b>	: Programa comunitario DOM							
<b>ITEM</b>	: 215.21.04.004.001	<b>CENTRO DE COSTO</b> : 04.07.52.01						
<b>CARGO</b>	: Honorario							
<b>FUNCIONES (según contrato):</b>	Apoyar la ejecución de carpinterías, pinturas, instalaciones, terminaciones y colaboración general en las partidas correspondientes a las iniciativas que impulse el Programa Social.							
<b>Actividades del mes</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Descripción Del Proyecto</th> <th>Medio verificador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>A través del presente informe, las labores desempeñadas durante el mes de MAYO 2024, en Apoyar la ejecución de carpinterías, pinturas, instalaciones, terminaciones y colaboración general en las partidas correspondientes a las iniciativas que impulse el Programa Social en proyecto: <b>REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminaciones de boxes de atención: Enlucido de muros y cielos.</li> </ul> <p>Se consigna el siguiente avance de obra en el proyecto REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS en relación al mes anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance de obra mes de Mayo 2024: 60%</li> </ul> <p>A continuación se presentan algunas fotografías que dan cuenta de los trabajos específicos realizados, así como actas de asistencia del funcionario a capacitaciones, inducciones y charlas propiciadas por el prevencionista de riesgos de la Constructora Popular.</p> </td> <td> <p>Fotos Fotos Fotos Fotos</p> </td> </tr> </tbody> </table>		N°	Descripción Del Proyecto	Medio verificador		<p>A través del presente informe, las labores desempeñadas durante el mes de MAYO 2024, en Apoyar la ejecución de carpinterías, pinturas, instalaciones, terminaciones y colaboración general en las partidas correspondientes a las iniciativas que impulse el Programa Social en proyecto: <b>REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminaciones de boxes de atención: Enlucido de muros y cielos.</li> </ul> <p>Se consigna el siguiente avance de obra en el proyecto REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS en relación al mes anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance de obra mes de Mayo 2024: 60%</li> </ul> <p>A continuación se presentan algunas fotografías que dan cuenta de los trabajos específicos realizados, así como actas de asistencia del funcionario a capacitaciones, inducciones y charlas propiciadas por el prevencionista de riesgos de la Constructora Popular.</p>	<p>Fotos Fotos Fotos Fotos</p>
N°	Descripción Del Proyecto	Medio verificador						
	<p>A través del presente informe, las labores desempeñadas durante el mes de MAYO 2024, en Apoyar la ejecución de carpinterías, pinturas, instalaciones, terminaciones y colaboración general en las partidas correspondientes a las iniciativas que impulse el Programa Social en proyecto: <b>REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminaciones de boxes de atención: Enlucido de muros y cielos.</li> </ul> <p>Se consigna el siguiente avance de obra en el proyecto REMODELACION PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O'HERENS en relación al mes anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance de obra mes de Mayo 2024: 60%</li> </ul> <p>A continuación se presentan algunas fotografías que dan cuenta de los trabajos específicos realizados, así como actas de asistencia del funcionario a capacitaciones, inducciones y charlas propiciadas por el prevencionista de riesgos de la Constructora Popular.</p>	<p>Fotos Fotos Fotos Fotos</p>						

  
Firma Funcionario

Firma Jefe Directo



  
Firma Director(s)