

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

<b>NOMBRE</b>	: Alberto Painenao Lemunao		
<b>PERIODO QUE INFORMA:</b>	Del 06 de Mayo 2024		
<b>N° DE BOLETA</b>	: 1	<b>MONTO BRUTO</b>	: \$ 867.106.-
<b>PROGRAMA</b>	: Programa comunitario DOM		
<b>ITEM</b>	: 215.21.04.004.001	<b>CENTRO DE COSTO:</b>	04.07.52.01
<b>CARGO</b>	: Honorario		
<b>FUNCIONES (según contrato):</b> Apoyar la ejecución de carpinterías y de terminaciones tipo guardapolvos, molduras, cornisas, cubrejuntas, cornisas y pilastras, instalación de artefactos varios, sellos, cielos livianos, tabiques (estructura, aislaciones y revestimientos), vanos, instalación de puertas y ventanas, preparación de pinturas, ejecución del proceso de pintado y colaboración general de partidas correspondientes a los proyectos de la Constructora Popular.			
<b>Actividades del mes</b>			
<b>N°</b>	<b>Descripción Del Proyecto</b>	<b>Medio verificador</b>	
	<p>A través del presente informe, las labores desempeñadas durante el mes de MAYO 2024, en Apoyar la ejecución de carpinterías y de terminaciones tipo guardapolvos, molduras, cornisas, cubrejuntas, cornisas y pilastras, instalación de artefactos varios, sellos, cielos livianos, tabiques (estructura, aislaciones y revestimientos), vanos, instalación de puertas y ventanas, preparación de pinturas, ejecución del proceso de pintado y colaboración general de partidas correspondientes a los proyectos de la Constructora Popular en proyecto: <b>REPOSICION DE TECHUMBRES DEL CESFAM QUINTA BELLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminaciones de boxes de atención: Enlucido de muros y cielos.</li> </ul> <p>Se consigna el siguiente avance de obra en el proyecto REPOSICION DE TECHUMBRES DEL CESFAM QUINTA BELLA en relación al mes anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance de obra Mayo 2024: 5%</li> </ul> <p>A continuación se presentan algunas fotografías que dan cuenta de los trabajos específicos realizados, así como actas de asistencia del funcionario a capacitaciones, inducciones y charlas propiciadas por el prevencionista de riesgos de la Constructora Popular.</p>	<p>Fotos</p> <p>Fotos</p> <p>Fotos</p> <p>Fotos</p>	



Firma Funcionario

Firma Jefe Directo



Firma Director