


## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

<b>NOMBRE</b>	: Mauricio Alejandro Pérez Soto		
<b>PERIODO QUE INFORMA:</b>	01 al 04 de abril 2024		
<b>N° DE BOLETA</b>	: 7	<b>MONTO BRUTO</b>	: \$ 133.401
<b>PROGRAMA</b>	: Programa comunitario DOM		
<b>ITEM</b>	: 215.21.04.004.001	<b>CENTRO DE COSTO:</b>	04.07.52.01
<b>CARGO</b>	: Honorario		
<b>FUNCIONES:</b>	Apoyar la ejecución de carpinterías y de terminaciones, tipo guardapolvos, molduras, cornisas, cubrejuntas, cornisas y pilastras, instalación de artefactos varios, sellos, cielos livianos, tabiques (estructura, aislaciones y revestimientos), vanos, instalación de puertas y ventanas, preparación de pinturas, ejecución del proceso de pintado y colaboración general de partidas correspondientes a los proyectos de la Constructora Popular.		
<b>Actividades del mes</b>			
N°	Descripción Del Proyecto	Medio verificador	
	<p>A través del presente informe, las labores desempeñadas durante el mes de MAYO 2024, en Apoyar la ejecución de carpinterías y de terminaciones, tipo guardapolvos, molduras, cornisas, cubrejuntas, cornisas y pilastras, instalación de artefactos varios, sellos, cielos livianos, tabiques (estructura, aislaciones y revestimientos), vanos, instalación de puertas y ventanas, preparación de pinturas, ejecución del proceso de pintado y colaboración general de partidas correspondientes a los proyectos de la Constructora Popular en proyecto: <b>HABILITACION PUNTO DE SALUD FARMACIA POPULAR VILLA SAN CRISTOBAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de especialidades</li> </ul> <p>Se consigna el siguiente avance de obra en el proyecto HABILITACION PUNTO DE SALUD FARMACIA POPULAR VILLA SAN CRISTOBAL en relación con el mes anterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avance de obra Mayo 2024: 70%</li> </ul> <p>A continuación, se presentan algunas fotografías que dan cuenta de los trabajos específicos realizados, así como actas de asistencia del funcionario a capacitaciones, inducciones y charlas propiciadas por el prevencionista de riesgos de la Constructora Popular.</p>	<p>Fotos</p> <p>Fotos</p> <p>Fotos</p> <p>Fotos</p>	



Firma Funcionario

Firma Jefe Directo



Firma Director

